



COMUNE DI SEMINARA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALL'ART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTÀ, INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F22000000006.APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL SAL N. 1 A TUTTO IL 25.02.2026 PER IL SUB-INTERVENTO DI MELICUCCÀ E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Il giorno diciassette del mese di maggio dell'anno duemilaventisei nella sede comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO

Richiamati

- il decreto sindacale n. 01/26 del 02/01/2026, con cui sono state conferite allo scrivente, le funzioni di Responsabile del Settore IV - Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n.267/00 e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio armonizzato di previsione per l'esercizio 2026 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2026/2028;

Premesso

- che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'art.21 del D.L. n. 152/2021, convertito nella Legge n.233 del 29.12.2021, ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria risorse pari a complessivi € 118.596.100,00 in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2».
- che le risorse assegnate risultano finalizzate a *favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo attraverso*

operazioni finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifiche di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;

- che ai sensi del comma 5 della norma in questione attribuisce inoltre alla Città Metropolitana il compito di *“individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana.”*;
- che l'art.21, comma 6 della Legge 233/2021, specifica che i progetti oggetto di finanziamento dovranno avere un costo totale non inferiore a 50 milioni di euro e dovranno riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture pubbliche e private esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico;
- che in considerazione di quanto sopra riportato, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato alcune interlocuzioni con i Comuni e con il partenariato socio-economico, esponendo gli indirizzi programmatici che intende seguire al fine di strutturare una proposta unitaria d'interesse per il territorio metropolitano. Nello specifico l'Ente ha ritenuto prioritaria l'idea progetto *“Aspromonte in città”*;
- che, pertanto, con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 5779 del 25/01/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 682 del 28.01.2022, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni di appartenenza invitandoli a presentare proposte di interventi coerenti con l'idea progetto individuata;
- che a tale scopo il Comune di Seminara, in qualità di capofila, ha formulato una proposta di progetto, d'intesa con i comuni di Melicuccà, Sinopoli, Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni per la partecipazione in forma associata alla suddetta manifestazione di interesse;
- che con determina del Responsabile del Settore – Servizi Tecnici, Reg. Sett. n. 22 del 10.02.2022, R.G. n. 49 del 23.02.2022, sono stati affidati al Geom. Natale Bruzzese i compiti di RUP dell'intervento inerente ai Piani integrati, da affiancare con una figura di supporto in possesso dei requisiti idonei alle funzioni;
- che in data 10 febbraio 2022 il Comune di Seminara ha trasmesso, in qualità di capofila del raggruppamento costituito, una scheda di progetto integrato individuando le direttrici di intervento;
- che a seguito dei successivi tavoli tecnici con la Città Metropolitana è emerso che i comuni di Palmi e di Villa San Giovanni hanno ritenuto opportuno procedere in via autonoma con la presentazione di ulteriori proposte progettuali, slegandosi dal suddetto raggruppamento di comuni;
- con comunicazioni del 28 febbraio e del 1 marzo 2022, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha chiesto al Comune di Seminara, in quanto Soggetto Proponente per il bando in oggetto, di coordinarsi con i Comuni Associati (Melicuccà, Sinopoli, Bagnara e Scilla) al fine di:
 - riadattare la proposta progettuale presentata, alla luce delle modifiche al partenariato precedentemente formalizzato, fino a un importo indicativo di euro 3.300.000,00;
 - trasmettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica entro e non oltre il 3 marzo 2022, unitamente alla scheda di sintesi, timbrata e firmata dal RUP;
 - generare per l'intervento un unico CUP;
- che, pertanto, sulla base delle suddette indicazioni, i responsabili degli uffici tecnici comunali hanno elaborato una proposta di intervento unitaria denominata *“Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I. – Costruire Nuovi Nessi Territoriali per una Riqualificazione Sociale e Inclusiva”*, per un importo complessivo pari ad euro 3.300.000,00;
- che contestualmente è stata predisposta la scheda di sintesi dell'intervento con i relativi allegati, trasmessa dal Comune di Seminara in qualità di capofila, in data 05.03.2022;

- che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G69F22000000006;
- che l'intervento sopra indicato è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, con il Codice Unico Intervento (CUI): L82001190808202200003, adottato con Deliberazione di G.C. n. 91 in data 12.09.2022;
- che con determina di settore n. 268 del 30.12.2022, R.G. n. 619/2022 è stato impegnato l'importo complessivo dell'intervento, pari a euro 3.300.000,00 sul codice di bilancio n12.04-2.05.02.01.001, capitolo 2830 del bilancio 2022;
- che nella suddetta determina (268/2022), sono stati affidati all'arch. Salvatore Cuzzucoli, funzionario tecnico, Cat. D, in qualità di responsabile dell'UTC, i compiti di RUP dell'intervento inerente ai Piani integrati;

Premesso, altresì,

- che il progetto integrato ricade su porzioni di aree di competenza dei vari comuni coinvolti nel raggruppamento;
- che il Comune di Seminara, in qualità di capofila del raggruppamento di comuni, svolgerà le funzioni di stazione appaltante per tutto l'intervento integrato, e quindi anche per le singole porzioni di intervento ricadenti nei territori degli altri comuni interessati;
- che, pertanto, con Delibera G.C. n. 29 del 30.03.2022 del comune di Seminara, in qualità di capofila, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di euro 3.300.000,00;
- che in data 30.05.2022 è stata formalizzata la sottoscrizione da parte del Sindaco del comune capofila dello Schema d'Atto di Adesione e trasmessa al Ministero dell'Interno mediante piattaforma TBEL, cui è seguita la notifica di acquisizione Prot. Uscita N.0106449 del 03.06.2022, acquisita al protocollo del Comune di Seminara con n. 4443 del 03.06.2022;

Considerato

- che in data 7 settembre 2022 si è riunito, nella sede municipale del comune di Seminara, il gruppo di lavoro composto dai tecnici dei comuni di Bagnara, Melicuccà, Scilla, Seminara e Sinopoli, per discutere, tra i vari punti all'ordine del giorno, la condivisione delle linee di indirizzo per la gestione delle attività inerenti la realizzazione dell'intervento "*Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I.*" nell'ambito dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Progetto "*Aspromonte in città*";
- che nella medesima riunione, il gruppo tecnico di coordinamento, al fine di ridurre la tempistica degli interventi ed avere un adeguato supporto per le fasi procedurali e gestionali degli affidamenti di lavori e servizi per le opere di cui in oggetto, ha deciso di avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest'ultima procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionato, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- che, pertanto, con determina di settore n. 150 del 08.09.2022 - RG 351.2022, il Comune di Seminara, in qualità di capofila del raggruppamento, si è avvalso dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("INVITALIA") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», procedesse, per conto del Comune di Seminara, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro (AQ2) **con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici**, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

Preso atto

- che con nota acquisita dall’Ente in data 04.08.2023, relativamente al LOTTO GEOGRAFICO 5 – REGGIO CALABRIA – CIG: 9424883B7C, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3: LAVORI, Invitalia S.p.A. ha comunicato l’*“efficacia dell’aggiudicazione disposta con provvedimento prot. 0029668 del 31 gennaio 2023 e successivo provvedimento prot. n.0040011 del 9 febbraio 2023, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 nonché, se del caso, dell’art. 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici”*.
- che l’aggiudicatario per i servizi tecnici è risultato essere l’impresa: **VERDIDEA Srl**, con sede in Via Gargiulo snc, 74122 - Talsano (TA), p. iva 02604780730, PEC: verdidea.taranto@pec.it;
- che il suddetto O.E. si è aggiudicato l’appalto offrendo un ribasso del **12,58%** sull’importo a base di gara, stimato in Euro 2.270.100,00 oltre IVA al 10%, con un importo netto contrattuale pari a **Euro1.990.446,60** oltre IVA al 10%;

Vista

- la sopracitata nota acquisita dall’Ente in data 04.08.2023 con cui Invitalia comunica *“l’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0029668 del 31 gennaio 2023 e successivo provvedimento prot. n. 0040011 del 9 febbraio 2023, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a conclusione verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex artt. 80 e 83 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, effettuate sugli Operatori economici aggiudicatari”*.

Considerato

- che il progetto di fattibilità elaborato dai funzionari interni all’Ente è stato strutturato in n. 1 lotto di intervento autonomamente appaltabile ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50 del 2016, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici;
- che tuttavia il progetto unitario è stato strutturato in cinque sub-interventi ricadenti ciascuno nei territori dei Comuni Associati di Seminara (capofila), Melicuccà, Sinopoli, Bagnara e Scilla;

Preso atto

- che con nota acquisita al protocollo dell’Ente capofila con il n. 6042 del 27.07.2023, relativamente al LOTTO GEOGRAFICO 5 – REGGIO CALABRIA – CIG: 9424808D97, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: SERVIZI TECNICI, Invitalia S.p.A. ha comunicato l’*“efficacia dell’aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0024999 del 26 gennaio 2023, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 nonché, se del caso, dell’art. 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici”*.
- che l’aggiudicatario per i servizi tecnici è risultato essere il raggruppamento temporaneo di imprese composto da: **SIGECO ENGINEERING S.r.l.** (Mandataria) p. iva 02885160784- **B5 S.R.L.** (Mandante) – **STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST** (Mandante) - **ING. DOMENICO RACO** (Mandante) – **AGRONOMO ROCCO DE LUCA** (Mandante), con sede in Via Gaspare Spontini n. 5, 20131 – Milano, sigecoengineering@pec.it;
- che il suddetto RTI si è aggiudicato l’appalto offrendo un ribasso del 38,00% sull’importo a base di gara, stimato in Euro 336.879,33 oltre oneri previdenziali e IVA, con un importo netto contrattuale pari a Euro 208.865,18 oltre oneri previdenziali e IVA;
- che è stata avviata la redazione del Progetto Esecutivo relativamente all’intervento in oggetto, secondo le disposizioni desumibili dal P.F.T.E. sopra citato e le ulteriori disposizioni tecniche fornite dal RUP e dagli

altri componenti dell' *Ufficio Tecnico di Coordinamento* composto dai responsabili degli uffici tecnici dei comuni afferenti al partenariato di progetto;

- che, in particolare, ciascun componente dell' U.T.C., limitatamente al sub-intervento ricadente nel territorio del proprio Comune rappresentato, è stato direttamente coinvolto nella fase di indirizzo progettuale rivolto ai progettisti incaricati;

Preso atto

- che il gruppo tecnico incaricato, rappresentato dal mandatario SIGECO ENGINEERING S.r.l., ha provveduto a redigere il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, per il **sub-intervento di Melicuccà**, acquisito al protocollo dell'Ente capofila con il n. 8347 del 23.10.2023, successivamente integrato in data 12.03.2024, compatibilmente con la natura ed il grado di difficoltà delle opere progettate, gli elaborati prescritti dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.lgs. 50 del 2016;
- che il medesimo è stato trasmesso al Comune di Melicuccà con nota Prot. n. 935 del 03.04.2024, unitamente allo schema di proposta di delibera ai fini dell'approvazione da parte della relativa Giunta Comunale;

Visti

- l'Ordine di attivazione n. 3 (ODA) del contratto specifico per la realizzazione dei lavori relativi ai Sub-interventi di Seminara e Melicuccà, formalizzato con nota Prot. n. 5450 del 10.07.2024 nei confronti dell'impresa VERDIDEA Srl, con sede in Via Gargiulo snc, 74122 - Talsano (TA), p. iva 02604780730, PEC: *verdidea.taranto@pec.it*;
- il Contratto specifico sottoscritto dalle parti in data 16.07.2024 per l'importo complessivo di Euro 643.582,09, di cui Euro 576.574,63 per lavori, Euro 8.500,00 per oneri della sicurezza ed Euro 58.507,46 per iva al 10%;
- il verbale di consegna dei lavori, per i Sub-interventi di Seminara e Melicuccà, del 17.07.2024;

Preso atto

- che con determina di Settore n. 194 del 27.09.2024 è stata liquidata all'O.E. l'anticipazione contrattuale del 20% pari a Euro 117.014,93 oltre IVA al 10%, ovvero:
 - per il Sub-intervento di Melicuccà, pari a Euro 27.768,41, oltre IVA al 10%;

Visti

- gli atti contabili redatti dalla Direzione dei Lavori con i quali è stato predisposto il primo Stato d'avanzamento lavori, Prot. n. 1667 del 02.03.2026, dell'importo complessivo (al netto del ribasso) di Euro 50.790,42 oltre IVA al 10%, per lavori eseguiti a tutto il 25.02.2026, dando atto che nella fattispecie gli atti trasmessi sono i seguenti:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - SAL n. 1 Sub-intervento di Melicuccà a tutto il 25.02.2026;
- il **Certificato di pagamento n. 1** Sub-intervento di Melicuccà della prima rata del 09.03.2026 dell'importo complessivo netto di **Euro 50.790,42 oltre IVA al 10%**, emesso dal RUP;
- il contratto d'appalto sottoscritto con l'O.E. in oggetto;
- la **fattura elettronica n. 48 del 10.03.2026** presentata dalla ditta **VERDIDEA Srl**, P.IVA 02604780730, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1956 del 10.03.2026 dell'importo complessivo di **Euro 55.869,46**, di cui Euro 50.790,42 per lavori eseguiti al primo Stato d'avanzamento dei lavori ed Euro 5.079,04 per IVA al 10%;
- la corrispondenza tra i dati riportati nella fattura sopra citate con il richiamato contratto d'appalto;

Verificato

- la regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) protocollo INAIL_53044153, con scadenza 26.06.2026, dal quale la società risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CNCE;
- che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari";

Dato atto

- che la spesa complessiva per i lavori oggetto del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento, allocate al **capitolo PEG 28300 del bilancio 2025, Imp90/2024 sub 01-03**;
- che l'intervento in oggetto è contraddistinto dal CUP n. **G69F22000000006**;
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto alla richiesta all'ANAC del CIG n. **A052CCF514**, e che il medesimo è stato prodotto mediante piattaforma MePA, in linea con i metodi di digitalizzazione integrale delle procedure d'appalto disposta dall'articolo 225, comma 2, del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

Ritenuto di dover procedere con la liquidazione della fattura presentata dall' O.E., in considerazione dell'attività svolta;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza.

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6.3 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera del Commissario prefettizio n. 1/2013;

Attesa per gli effetti dell'art.107 del D.lgs. n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Dato atto di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti connessi al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Verificato che il presente atto rispetta i caratteri di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, è conforme alle regole ed ai criteri delle norme che regolano il settore ed ai canoni di buona amministrazione e convenienza, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 approvato con delibera del C.C. n. 04/2013;

Verificata la correttezza dell'istruttoria e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente nonché quelli specifici posti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Visti

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- la Legge n. 120 del 11.09.2020 e s.m.i.;
- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante "*Codice dei Contratti pubblici*";

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”;
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di approvare gli atti contabilicitati** in premessa, redatti dalla Direzione dei Lavori con i quali è stato predisposto il primo Stato d’avanzamento lavori, Prot. n. 1667 del 02.03.2026, dell’importo complessivo (al netto del ribasso) di Euro 50.790,42 oltre IVA al 10%, per lavori eseguiti a tutto il 25.02.2026;
2. **di approvare il Certificato di pagamento n. 1** Sub-intervento di Melicuccà della prima ~~e ultima~~ rata del 09.03.2026 dell’importo complessivo netto di **Euro 50.790,42 oltre IVA al 10%**, emesso dal RUP;
3. **di liquidare** la fattura elettronica n. **48 del 10.03.2025**, a favore della **VERDIDEA Srl**, con sede in Via Gargiulo snc, 74122 - Talsano (TA), P.IVA 02604780730, PEC: verdidea.taranto@pec.it, dell’importo complessivo di **Euro 55.869,46**, di cui Euro 50.790,42 per lavori eseguiti al primo ~~e ultimo~~ allo Stato d’avanzamento dei lavori ed Euro 5.079,04 per IVA al 10%;
4. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario all’emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di Euro 55.869,46 di cui:
 - **Euro 50.790,42** a favore della ditta VERDIDEA Srl, P.IVA 02604780730, mediante accredito sul conto corrente bancario indicato sul modello di tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritto dalla società;
 - **Euro 5.079,04** quale IVA (al 10%) da versare all’ Erario secondo le regole dello *Split Payment*;
5. **di dare atto** che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria sul quadro economico finanziato, al **capitolo PEG 28300 del bilancio 2025, Imp 90/2024 sub 01-03**;
6. **di dare atto** che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): **A052CCF514**, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, su richiesta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 «Tracciabilità dei flussi finanziari»;
7. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
9. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
10. **di disporre** secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

11. **di dare atto** che il presente atto è soggetto all'obbligo di pubblicità successiva sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012;
12. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Salvatore Cuzzucoli – pec: *ufficiotecnico.seminara@asmepec.it*;
13. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al Segretario Comunale per l'inserimento nella raccolta generale;
 - al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
 - al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per la relativa pubblicazione ed al Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
 - al Sindaco e all'Assessore ai Lavori Pubblici.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
48	Certificato N.1 Sub-intervento Melicuccà CUP:	A052CCF514	€ 55.869,46
del 10/03/2026	G69F2200000006 - CIG: A052CCF514		
Capitolo	2024/28300 - PNRR-CITTA' METR.RC, PROG. ASPROM.IN CITTA' – COSTRUZ NUOVI NESSI TERRIT PER RIQUALIF. SOC/INCLUSIVA – DL 152/21–(E 4048)		
Impegno	2024.95.3 - PNRR - PIANI URBANI INTEGRATI ' ASPROMONTE IN CITTA' '	Atto amministrativo	Determina TEC 41 del 11/03/2024
Beneficiario	VERDIDEA SRL	Modalità di pagamento	BONIFICO

55.869,46

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO
 Arch. Salvatore Cuzzucoli

Pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 161**

Settore Proponente: **SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO**

Ufficio Proponente: **UFFICIO PNRR**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALL'ART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTÀ, INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F2200000006.APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL SAL N. 1 A TUTTO IL 25.02.2026 PER IL SUB-INTERVENTO DI MELICUCCÀ E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE**

Nr. adozione settore: **109** Nr. adozione generale: **245**

Data adozione: **17/05/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO PNRR)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **17/05/2026**

Il Responsabile di Settore

Arch. Salvatore Cuzzucoli

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/05/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Marra