

**Registro Settore**  
del 29/05/2026

**Registro Generale**  
269 del 29/05/2026



**COPIA**

## **COMUNE DI SEMINARA**

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



**Finanziato**  
**dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALL'ART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTA', INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F22000000006.DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE RELATIVO AL SUB-INTERVENTO DI BAGNARA CALABRA.



**Registro Settore**  
n. 121 del 29/05/2026

**Registro Generale**  
n. 269 del 29/05/2026



## **COMUNE DI SEMINARA**

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

### **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALL'ART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTA', INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F22000000006.DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE RELATIVO AL SUB-INTERVENTO DI BAGNARA CALABRA.

*Il giorno ventinove del mese di maggio dell'anno duemilaventisei nella sede comunale.*

#### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO**

#### **Richiamati**

- il decreto sindacale n. 01/26 del 02.01.2026, con cui sono state conferite allo scrivente, le funzioni di Responsabile del Settore IV - Servizi Tecnici, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n.267/00 e del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 30.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio armonizzato di previsione per l'esercizio 2026 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2026/2028;

#### **Premesso**

- che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'art.21 del D.L. n. 152/2021, convertito nella Legge n.233 del 29.12.2021, ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria risorse pari a complessivi € 118.596.100,00 in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2».
- che le risorse assegnate risultano finalizzate a *favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo attraverso*

*operazioni finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifiche di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico;*

- che ai sensi del comma 5 della norma in questione attribuisce inoltre alla Città Metropolitana il compito di *“individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all'interno della propria area urbana, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla propria area urbana.”*;
- che l'art. 21, comma 6 della Legge 233/2021, specifica che i progetti oggetto di finanziamento dovranno avere un costo totale non inferiore a 50 milioni di euro e dovranno riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture pubbliche e private esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale, economico ed ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica, ai trasporti ed al consumo energetico;
- che in considerazione di quanto sopra riportato, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato alcune interlocuzioni con i Comuni e con il partenariato socio-economico, esponendo gli indirizzi programmatici che intende seguire al fine di strutturare una proposta unitaria d'interesse per il territorio metropolitano. Nello specifico l'Ente ha ritenuto prioritaria l'idea progetto *“Aspromonte in città”*;
- che, pertanto, con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 5779 del 25/01/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 682 del 28.01.2022, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni di appartenenza invitandoli a presentare proposte di interventi coerenti con l'idea progetto individuata;
- che a tale scopo il Comune di Seminara, in qualità di capofila, ha formulato una proposta di progetto, d'intesa con i comuni di Melicuccà, Sinopoli, Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni per la partecipazione in forma associata alla suddetta manifestazione di interesse;
- che con determina del Responsabile del Settore – Servizi Tecnici, Reg. Sett. n. 22 del 10.02.2022, R.G. n. 49 del 23.02.2022, sono stati affidati al Geom. Natale Bruzzese i compiti di RUP dell'intervento inerente ai Piani integrati, da affiancare con una figura di supporto in possesso dei requisiti idonei alle funzioni;
- che in data 10 febbraio 2022 il Comune di Seminara ha trasmesso, in qualità di capofila del raggruppamento costituito, una scheda di progetto integrato individuando le direttrici di intervento;
- che a seguito dei successivi tavoli tecnici con la Città Metropolitana è emerso che i comuni di Palmi e di Villa San Giovanni hanno ritenuto opportuno procedere in via autonoma con la presentazione di ulteriori proposte progettuali, slegandosi dal suddetto raggruppamento di comuni;
- con comunicazioni del 28 febbraio e del 1 marzo 2022, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha chiesto al Comune di Seminara, in quanto Soggetto Proponente per il bando in oggetto, di coordinarsi con i Comuni Associati (Melicuccà, Sinopoli, Bagnara e Scilla) al fine di:
  - riadattare la proposta progettuale presentata, alla luce delle modifiche al partenariato precedentemente formalizzato, fino a un importo indicativo di euro 3.300.000,00;
  - trasmettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica entro e non oltre il 3 marzo 2022, unitamente alla scheda di sintesi, timbrata e firmata dal RUP;
  - generare per l'intervento un unico CUP;
- che, pertanto, sulla base delle suddette indicazioni, i responsabili degli uffici tecnici comunali hanno elaborato una proposta di intervento unitaria denominata *“Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I. – Costruire Nuovi Nessi Territoriali per una Riqualificazione Sociale e Inclusiva”*, per un importo complessivo pari ad euro 3.300.000,00;
- che contestualmente è stata predisposta la scheda di sintesi dell'intervento con i relativi allegati, trasmessa dal Comune di Seminara in qualità di capofila, in data 05.03.2022;

- che è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G69F22000000006;
- che l'intervento sopra indicato è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, con il Codice Unico Intervento (CUI): L82001190808202200003, adottato con Deliberazione di G.C. n. 91 in data 12.09.2022;
- che con determina di settore n. 268 del 30.12.2022, R.G. n. 619/2022 è stato impegnato l'importo complessivo dell'intervento, pari a euro 3.300.000,00 sul codice di bilancio n. 12.04-2.05.02.01.001, capitolo 2830 del bilancio 2022;
- che nella suddetta determina (268/2022), sono stati affidati all'arch. Salvatore Cuzzucoli, funzionario tecnico, Cat. D, in qualità di responsabile dell'UTC, i compiti di RUP dell'intervento inerente ai Piani integrati;

#### **Premesso, altresì,**

- che il progetto integrato ricade su porzioni di aree di competenza dei vari comuni coinvolti nel raggruppamento;
- che il Comune di Seminara, in qualità di capofila del raggruppamento di comuni, svolgerà le funzioni di stazione appaltante per tutto l'intervento integrato, e quindi anche per le singole porzioni di intervento ricadenti nei territori degli altri comuni interessati;
- che, pertanto, con Delibera G.C. n. 29 del 30.03.2022 del comune di Seminara, in qualità di capofila, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo di euro 3.300.000,00;
- che in data 30.05.2022 è stata formalizzata la sottoscrizione da parte del Sindaco del comune capofila dello Schema d'Atto di Adesione e trasmessa al Ministero dell'Interno mediante piattaforma TBEL, cui è seguita la notifica di acquisizione Prot. Uscita N.0106449 del 03.06.2022, acquisita al protocollo del Comune di Seminara con n. 4443 del 03.06.2022;

#### **Considerato**

- che in data 7 settembre 2022 si è riunito, nella sede municipale del comune di Seminara, il gruppo di lavoro composto dai tecnici dei comuni di Bagnara, Melicuccà, Scilla, Seminara e Sinopoli, per discutere, tra i vari punti all'ordine del giorno, la condivisione delle linee di indirizzo per la gestione delle attività inerenti la realizzazione dell'intervento "*Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I.*" nell'ambito dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Progetto "*Aspromonte in città*";
- che nella medesima riunione, il gruppo tecnico di coordinamento, al fine di ridurre la tempistica degli interventi ed avere un adeguato supporto per le fasi procedurali e gestionali degli affidamenti di lavori e servizi per le opere di cui in oggetto, ha deciso di avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest'ultima procedesse, per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionate, stipulando, all'esito delle stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- che, pertanto, con determina di settore n. 150 del 08.09.2022 - RG 351.2022, il Comune di Seminara, in qualità di capofila del raggruppamento, si è avvalso dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ( "INVITALIA") quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici», procedesse, per conto del Comune di Seminara, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro (AQ2) **con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici**, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

#### **Considerato**

- che il progetto di fattibilità elaborato dai funzionari interni all’Ente è stato strutturato in n. 1 lotto di intervento autonomamente appaltabile ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50 del 2016, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici;
- che tuttavia il progetto unitario è stato strutturato in cinque sub-interventi ricadenti ciascuno nei territori dei Comuni Associati di Seminara (capofila), Melicuccà, Sinopoli, Bagnara e Scilla;

### Preso atto

- che con nota acquisita al protocollo dell’Ente capofila con il n. 6042 del 27.07.2023, relativamente al LOTTO GEOGRAFICO 5 – REGGIO CALABRIA – CIG: 9424808D97, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1: SERVIZI TECNICI, Invitalia S.p.A. ha comunicato l’ *“efficacia dell’aggiudicazione disposta con provvedimento prot. n. 0024999 del 26 gennaio 2023, con riferimento alla procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 nonché, se del caso, dell’art. 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici”*.
- che l’aggiudicatario per i servizi tecnici è risultato essere il raggruppamento temporaneo di imprese composto da: **SIGECO ENGINEERING S.r.l.** (Mandataria) p. iva 02885160784 - B5 S.R.L. (Mandante) – STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST (Mandante) - ING. DOMENICO RACO (Mandante) – AGRONOMO ROCCO DE LUCA (Mandante), con sede in Via Gaspare Spontini n. 5, 20131 – Milano, *sigecoengineering@pec.it*;
- che il suddetto RTI si è aggiudicato l’appalto offrendo un ribasso del 38,00% sull’importo a base di gara, stimato in Euro 336.879,33 oltre oneri previdenziali e IVA, con un importo netto contrattuale pari a Euro 208.865,18 oltre oneri previdenziali e IVA;
- che è stata avviata la redazione del Progetto Esecutivo relativamente all’intervento in oggetto, secondo le disposizioni desumibili dal P.F.T.E. sopra citato e le ulteriori disposizioni tecniche fornite dal RUP e dagli altri componenti dell’ *Ufficio Tecnico di Coordinamento* composto dai responsabili degli uffici tecnici dei comuni afferenti al partenariato di progetto;
- che, in particolare, ciascun componente dell’ U.T.C., limitatamente al sub-intervento ricadente nel territorio del proprio Comune rappresentato, è stato direttamente coinvolto nella fase di indirizzo progettuale rivolto ai progettisti incaricati;

### Considerato

- che con Determina di Settore n. 154 del 26.07.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato: *“Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I. – Costruire Nuovi Nessi Territoriali per una Riqualficazione Sociale e Inclusiva – Sub-intervento di Bagnara Calabria”* redatto da SIGECO ENGINEERING S.r.l. (Mandataria) p. iva 02885160784, dell’importo complessivo di **Euro 775.000,00** di cui Euro 750.000,00 per lavori ed Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza, al netto delle somme a disposizione dell’amministrazione;
- che con Determina di Settore n. 41 del 11.03.2024 è stata affidata l’esecuzione dei lavori a favore della Ditta VERDIDEA Srl, con sede in Via Gargiulo snc, 74122 - Talsano (TA), p. iva 02604780730, a seguito della procedura di affidamento mediante Accordo Quadro (AQ2) con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OS24) e servizi di ingegneria e architettura (E.19) per la rifunionalizzazione ecosostenibile di aree e spazi pubblici, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
- che con nota Prot. n. 7118 del 19.09.2025 è stato attivato l’Ordine di Attivazione del contratto specifico limitatamente ai sub-interventi di Scilla e Bagnara Calabria;
- che in data 19.09.2025 è stato sottoscritto il Contratto specifico relativo ai sub-interventi di Scilla e Bagnara Calabria;

- che in data 13.10.2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori limitatamente ai sub-interventi di Scilla e Bagnara Calabria;

### **Rilevato**

- che nel corso dell'esecuzione dell'opera, a seguito dei vari eventi atmosferici eccezionali che hanno investito il Sud Italia nel periodo compreso tra dicembre 2025 e marzo 2026, come evidenziato anche dai bollettini di pre-allertamento della Protezione Civile Regionale nonché dalle ordinanze emesse dalla Protezione Civile Nazionale, si è verificata una frana significativa e altri movimenti franosi, già segnalati dall'Amministrazione di Bagnara Calabria, che hanno riversato ingenti volumi di materiale inerte sul sentiero Marturano, oggetto di intervento. Oltre a rilevare danni localizzati sulla pavimentazione, sulle staccionate e sui pali della pubblica illuminazione, persisteva nella parte a valle del percorso una condizione di rischio residuo per il quale si reputa necessario un intervento di messa in sicurezza del pendio;
- che per la risoluzione di tale criticità è stato necessario predisporre una variante in corso d'opera per situazioni impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che tale modifica progettuale non comporta aumento di spesa e, pertanto, rientra tra i casi enunciati all'art. 149, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- che, pertanto, vista la necessità di intervenire tempestivamente, con nota prot. n. 3065 del 17.04.2026, il Responsabile unico del procedimento ha dato mandato al progettista e Direttore dei lavori incaricato di redigere gli atti progettuali necessari ai fini della successiva realizzazione dell'opera;

**Preso atto** che il gruppo tecnico incaricato, rappresentato dal mandatario SIGECO ENGINEERING S.r.l., ha provveduto a redigere il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, per il **Sub-intervento di Bagnara Calabria**, acquisito al protocollo dell'Ente capofila con il n. 3753 del 11.05.2026, compatibilmente con la natura ed il grado di difficoltà delle opere progettate, gli elaborati prescritti dall'art. 23, commi 7 e 8 del D.lgs. 50 del 2016;

**Visti** gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo in variante composto dai seguenti elaborati che, seppur materialmente non allegati, fanno parte integrante del presente provvedimento:

- 01 Relazione tecnica di variante
- 02 Atto di sottomissione
- 03 Computo metrico estimativo
- 04 Elenco prezzi unitari
- 05 Analisi nuovi prezzi
- 06 Quadro comparativo
- 07 Stima incidenza della manodopera
- 08 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 09 Planimetria generale di variante

### **Dato atto**

- che la variante progettuale non ha comportato aumento di spesa ma è stata contenuta all'ambito dell'importo contrattuale;
- che, pertanto, per come si evince dal computo metrico di progetto, che l'importo del sub-intervento di Bagnara Calabria in oggetto è pari a complessivi **Euro 775.000,00**, di cui Euro 750.000,00 per lavori ed Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza;

**Visto** l'art. 23, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016, ove si prevede che il progetto Esecutivo “*determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,*

*tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita”;*

#### **Visti**

- il **verbale di verifica** della variante al progetto definitivo/esecutivo predisposto a cura del verificatore esterno incaricato, Arch. Fortunato Cozzupoli, in data 25.05.2026, agli atti di questo Ente;
- il **verbale di validazione** del progetto definitivo/esecutivo redatto a cura del Responsabile Unico del Procedimento in data 29.05.2026, agli atti di questo Ente;

#### **Dato atto**

- che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- che gli elaborati progettuali, rapportati al livello di progettazione, all'importanza delle opere ed alla tipologia esecutiva, risultano conformi alla normativa vigente in materia e che la realizzazione degli interventi in progetto è conforme alla previsione urbanistica della zona in cui ricade l'opera oggetto di intervento;
- che per l'intervento in oggetto il Codice Univoco di Progetto (CUP) è il seguente: G69F22000000006;

**Dato atto** che alla spesa complessiva di Euro 775.000,00, al netto delle somme a disposizione da ritenersi cumulative con quelle degli altri sub-interventi, si farà fronte con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stanziati con l'art.21 del D.L. n. 152/2021, convertito nella Legge n.233 del 29.12.2021, che ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria risorse pari a complessivi € 118.596.100,00 in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2».

**Preso atto** che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

**Accertato** che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all'opera da realizzare;

**Ritenuto** che il progetto Definitivo/Esecutivo in oggetto determina, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016 un livello di definizione tale che ogni elemento è identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo per i lavori da realizzare e che pertanto lo stesso risulta meritevole di approvazione;

#### **Visto**

- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “*Codice dei Contratti pubblici*”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
- il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

#### Attesa

- per gli effetti dell’art.107 del D.lgs. n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

### D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di approvare** ai sensi dell’art. 149, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016, la perizia di variante in oggetto relativa all’intervento denominato: “Co.N.Ne.(t)Te.R.S.I. – Costruire Nuovi Nessi Territoriali per una Riqualificazione Sociale e Inclusiva” – CUP: G69F22000000006 – Sub-intervento di Bagnara Calabria, redatto dal raggruppamento temporaneo di imprese rappresentato da SIGECO ENGINEERING S.r.l. (Mandataria) p. iva 02885160784;
2. **di dare atto** che l’importo complessivo dell’intervento in oggetto ammonta a complessivi **Euro 775.000,00**, di cui Euro 750.000,00 per lavori, Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza;
3. **di dare atto** che la variante in oggetto non comporta aumento di spesa e, pertanto, rientra tra i casi enunciati all’art. 149, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016;
4. **di dare atto** che fanno parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, gli elaborati di progetto acquisiti al protocollo di questo Ente con il Prot. n. 3753 del 11.05.2026 e depositati agli atti dell’Ufficio Tecnico;
5. **di dare atto** che alla spesa complessiva di Euro 775.000,00, al netto delle somme a disposizione da ritenersi cumulative con quelle degli altri sub-interventi, si farà fronte con i fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, stanziati con l’art.21 del D.L. n. 152/2021, convertito nella Legge n.233 del 29.12.2021, che ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria risorse pari a complessivi € 118.596.100,00 in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2»;
6. **di dare atto**, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lettera e) della legge 190/12, dell’ insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. **di accertare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
9. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

10. **di disporre**, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
11. **di dare atto** che il presente affidamento è soggetto all'obbligo di pubblicità successiva sul sito web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, Legge 190/2012;
12. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Salvatore Cuzzucoli – pec mail *ufficiotecnico.seminara@asmepec.it*;
13. **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
  - a. al Segretario Comunale per l'inserimento nella raccolta generale;
  - b. al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
  - c. al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per la relativa pubblicazione ed al Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
  - d. al Sindaco e all'Assessore ai Lavori Pubblici.

\*\*\*\*\*

#### AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), per come modificato dalla Legge 11.02.2005, n. 15, avverso provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

\*\*\*\*\*

**IL RESPONSABILE**  
**SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO**  
Arch. Salvatore Cuzzucoli

#### Pubblicazione

*La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 127

Settore Proponente: **SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO**

Ufficio Proponente: **UFFICIO PNRR**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALLART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTA', INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F2200000006.DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE RELATIVO AL SUB-INTERVENTO DI BAGNARA CALABRA.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO PNRR)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 29/05/2026

Il Responsabile di Settore

Arch. Salvatore Cuzzucoli



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 127**

Settore Proponente: **SETTORE 4 - TECNICO MANUTENTIVO**

Ufficio Proponente: **UFFICIO PNRR**

Oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE INVESTIMENTO 2.2 - PIANI URBANI INTEGRATI NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA PREVISTI DALLART. 21 DEL DL 152/2021 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021. PIANI INTEGRATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, PROGETTO ASPROMONTE IN CITTA', INTERVENTO CO.N.NE.(T)TE.R.S.I. COSTRUIRE NUOVI NESSI TERRITORIALI PER UNA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E INCLUSIVA CUP: G69F2200000006.DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE RELATIVO AL SUB-INTERVENTO DI BAGNARA CALABRA.**

Nr. adozione settore: **121**      Nr. adozione generale: **269**

Data adozione: **29/05/2026**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **01/06/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. ANTONIO MARRA**